

gemeinde



# Schulhaus Höfli Ersatzneubau

GV Quartierverein Höfli / 11. März 2026

# Ablauf

**1. Projektorganisation**

**2. Rückblick**

**3. Projekt Ersatzneubau Schulhaus Höfli**

**4. Baustelle Ersatzneubau Schulhaus Höfli**

**5. Ausblick**

# 1. Projektorganisation


# Planungs- und Baukommission

## Christophe Zemp

Vertreter des Quartiervereins Höfli in der Planungs- und Baukommission

## Marco Wüst

Bereichsleiter Hochbau der Gemeinde Ebikon /  
Projektleiter Bauherr



## 2. Rückblick

## Wichtige Meilensteine

- ❖ **9. Februar 2025 JA zum Sonderkredit (74.2%)**
- ❖ 3. März 2025 Baugesuch
- ❖ Einsprachenbereinigung (4 Einsprachen)
- ❖ Submissionen und erste Arbeitsvergaben
- ❖ **18. Juni 2025 Baubewilligung**
- ❖ **7. Juli 2025 Baustart**
- ❖ **23. August 2025 Abbruchfest Quartierverein Höfli**

# 3. Projektvorstellung

[Präsentation-GV-2025-Quartierverein-Höfli-1\\_552-31\\_Schulhaus-Hoefli-Ebikon\\_260311.pptx](#)

# 4. Baustelle




Jul/Aug/Sep 2025: Werkleitungen, Abbrucharbeiten



Sep/Okt/Nov 2025: Aushubarbeiten, Nagelwand



Dez 2025, Jan/Feb 2026: Pfählungsarbeiten, Sauberkeitsschicht



März 2025: Start Hochbau (Betonbau)

# PROJEKTREPORT

● Sicherheit

● Planung

● Termine

● Kosten



# 5. Ausblick

## Wichtige Meilensteine

- ❖ **22. Mai 2026 Grundsteinlegung**
- ❖ Oktober 2026 Start Holzbau
- ❖ Januar 2027 Aufrichte
- ❖ **1. Mai 2028 Inbetriebnahme / erster Schultag** 😊😊😊
- ❖ Mai 2028 Rückbau Provisorien
- ❖ August 2028 Allwetterspielfeld
- ❖ **Sep 2028 Einweihungsfeier**

# Fragen?



gemeinde

 **ebikon**



**Vielen Dank!**